

**Harmonogram podpisywania umów  
dotyczących montażu kotła c.o. na biomasę dla mieszkańców gminy Dębowa Kłoda**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa miejscowości</b>	<b>Data podpisywania umów</b>
2	NIETIAHY, LUBICZYN, LEITNIE, WYHALEW	18 KWIETNIA 2017 R.
3	UHNIN, DĘBOWA KŁODA, KOL. KRZYWOWIERZBA, CHMIELÓW, MARIANÓWKA	19 KWIETNIA 2017 R.
4	KODENIEC, PACHOLE, ŻMIARKI,	20 KWIETNIA 2017 R.
5	STĘPKÓW, PLEBANIA WOLA, HANÓW, BEDNARZÓWKA	21 KWIETNIA 2017 R.