

# Harmonogram montażu instalacji solarnej

od 18 czerwca

MIEJSCOWOŚĆ
Stępków
Dębowa Kłoda
Żmiarki
Bednarzówka
Korona
Kodeniec
Krzywowiedzba Kolonia
Zadębie
Uhnin
Białka
Nietiahy
Hanów
Marianówka
Chmielów
Lubiczyn
Leitnie
Plebania Wola
Makoszka
Pachole
Wyhalew